

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FORMATO Nº07/E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META				
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
								PIA	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	26,176,641	ACCION	50,000	50,000	38,000	38,000	76.00	100.00
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO	6,279,233	ESTUDIO	15,000	15,000	11,000	11,000	73.33	100.00
	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO		METRO LINEAL	1,722,000	1,722,000			0.00	0.00
	ACTUALIZACION DE MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA	885,256	PORCENTAJE	10,100	10,100	5,760	5,760	57.03	100.00
	MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y	366,644	METRO LINEAL	3,000,600	3,000,600	91,224	91,224	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y	4,824,602	METRO LINEAL	6,044,000	6,044,000	13,150,330	13,150,330	100.00	100.00
	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	457,306	METRO LINEAL	9,253,500	9,253,500	338,760	338,760	55.94	100.00
	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8,000,000	ACCION	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	17,945,423	CONEXIONES	178,364,000	180,000,000	179,050,000	179,050,000	99.47	100.00
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	869,433	PERSONA	74,000	74,000	82,000	82,000	110.81	100.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,325,116	CONEXIONES	30,061,020,000	180,000,000	179,050,000	179,050,000	99.47	100.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	21,278,785	CONEXIONES	24,048,815,000	172,000,000	169,970,000	169,970,000	99.82	100.01
	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR	986,770	INFORME	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. CHIMU - TRUJILLO	65,323	METRO LINEAL	0,000	38,000	38,000	38,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO -	1,194,697	UNIDAD	0,000	6,000	3,000	3,000	50.00	0.00
	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	2,306,300	METRO LINEAL	0,000	869,700	869,700	869,700	100.00	100.00
	INSTALACION DE SISTEMA DE UTILIZACION EN 10 KV PARA EL POZO PACANGUILLA	7,000	INFORME	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	18,000	INFORME	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE SANTA CRUZ Y CALLE	6,000	INFORME	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CAQUETA CUADRA 1,2 DEL	137,293	METRO LINEAL	0,000	150,980	150,980	150,980	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E INTERCEPTOR	2,436,954	METRO LINEAL	0,000	1,701,030	1,701,570	1,701,570	100.03	100.00
	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES MANTARO,	851,352	METRO LINEAL	0,000	839,740	839,740	839,740	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA AV. VICTOR LARCO TRAMO	336,585	METRO LINEAL	0,000	937,780	937,780	937,780	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA NICOLAS DE PIÉROLA	268,681	METRO LINEAL	0,000	106,500	106,500	106,500	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOS LAURELES	169,962	METRO LINEAL	0,000	189,390	189,390	189,390	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA NICOLAS DE PIÉROLA	241,844	METRO LINEAL	0,000	103,800	103,800	103,800	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	250,000	MEDIDOR DE	0,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,	383,174	METRO LINEAL	0,000	483,730	483,730	483,730	100.00	100.00
	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORESTE URBANIZACION LA	291,797	METRO LINEAL	0,000	378,820	378,820	378,820	100.00	100.00
	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GERONIMO DE LA	273,151	METRO LINEAL	0,000	299,770	299,770	299,770	100.00	100.00
	MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE	288,810	INFORME	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	97.57
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	162,950	INFORME	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE	12,385,974	METRO LINEAL	0,000	34,480,560	34,480,560	34,480,560	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.	99,983	INFORME	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS	400,951	INFORME	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	144,541	METRO LINEAL	2,111,000	2,111,000	2,111,000	2,111,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMULLOS GRANADOS, LOS	485,133	METRO LINEAL	893,000	893,000	893,000	893,000	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	485,133	METRO LINEAL	4,054,300	4,054,300	4,054,300	4,054,300	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RAFAEL SANZIO	555,766	METRO LINEAL	684,890	684,890	684,890	684,890	100.00	0.00
	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. TORRES ARAUJO - TRUJILLO	56,921	METRO LINEAL	49,110	49,110	49,110	49,110	100.00	100.00

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FORMATO N°07E/ETES


PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		EJECUCION DE LA META		AVANCE %	
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
			PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA		59,253	METRO LINEAL	72,000	67,730	94,07	100,00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS		1,709,131	METRO LINEAL	2,600,000		0,00	0,00
TOTAL		1.442.487,884					



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



TITULAR DEL PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DEL DEPARTAMENTO EMPRESARIAL
Sello y Firma