

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORMATO N°07/E/ETES

AL IV TRIMESTRE DE 2018

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
							RESPECTO AL ANUAL (c/a)	RESPECTO AL TRIMESTRAL (c/cb)
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	17.370,05	ACCION	55.000	55.000	55.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB EL BOSQUE - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB EL BOSQUE - TRUJILLO	2.819,10	ESTUDIO	15.000	15.000	15.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS	1.168,91	METRO LINEAL	2.052.000	1.896.780	1.896.780	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL	3.031,48	METRO LINEAL	2.737.800	5.337.800	5.200.410	97.43	97.43
MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB SANTA INES - TRUJILLO	1.500.000	METRO LINEAL	2.111.000	2.111.000	2.111.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO EN LAS LOCALIDADES DE TRUJILLO	1.911,68	METRO LINEAL	4.151.000	4.151.000	2.253.780	54.29	54.29
MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	797,46	PORCENTAJE	7.000	7.000	7.730	110.43	110.43
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACION DE COBERTURA DE	844,48	UNIDAD	6.000	6.000	6.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	1.612,51	MEDIDOR DE	4.843.000	8.622.000	7.524.000	87.27	87.27
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	312,15	UNIDAD	1.358.130	20.000	20.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE	3.395,75	METRO LINEAL	4.310.220	4.310.220	2.820.670	65.44	65.44
MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOBLES Y	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOBLES Y	1.066,00	METRO LINEAL	3.791.000	4.330.000	4.330.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES Y	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES Y	417,41	METRO LINEAL	416.370	534.500	521.920	97.65	97.65
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - TRAMSES DE BATERIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - TRAMSES DE BATERIA	806,42	UNIDAD	3.000	3.000	3.000	0.00	0.00
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR-TRUJILLO	INSTALACION DEL	1.135,72	METRO LINEAL	1.351.000	1.351.000	1.351.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA DE LAS URBANIZACIONES CHIMU LOS GRANADOS LOS	MEJORAMIENTO FUENTE	1.330,12	METRO LINEAL	1.319.000	1.319.000	1.319.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE	MEJORAMIENTO DEL	2.935,82	METRO LINEAL	2.206.320	2.206.320	2.206.320	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE	680,36	METRO LINEAL	985.000	985.000	985.000	0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERVENIENTE	SERVICIO DE LA DEUDA	8.000,00	ACCION	3.000	3.000	3.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COMERCIALIZACION DE	23.502,74	CONEXIONES	182.750.000	182.750.000	185.977.000	101.71	101.71
OBLIGACIONES PREVISIONALES	DE OBLIGACIONES DE PENSIONES	1.068,17	PERSONA	82.000	82.000	90.000	109.76	109.76
SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE	32.383,31	M3	30.257.897.000	30.257.897.000	27.972.025.000	92.45	92.45
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO	27.609,19	M3	24.206.318.000	24.206.318.000	22.377.620.000	92.45	92.45
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DEL	15.348,74	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE	SUPERVISION Y	71,61	INFORME	0.160	0.160	0.160	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	SUPERVISION Y	322,20	INFORME	0.690	0.690	0.500	72.46	72.46
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUPERVISION Y	111,29	INFORME	0.580	0.580	0.380	65.52	65.52
MEJORAMIENTO LINEA DE ADUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E INTERCEPTOR	SUPERVISION Y	32,18	INFORME	0.320	0.140	0.050	35.71	35.71
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	MEJORAMIENTO DE	12.730,14	METRO LINEAL	34.480.560	34.480.560	34.130.810	98.99	98.99
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	MEJORAMIENTO DE	195,98	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NORIA -	MEJORAMIENTO DE	12,11	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CESAR VALLEJO	MEJORAMIENTO DE	438,07	METRO LINEAL	522.970	522.970	509.930	97.51	97.51
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA AV. VICTOR LARCO TRAMSES	MEJORAMIENTO DE	1.383	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E INTERCEPTOR	MEJORAMIENTO DEL	292,37	METRO LINEAL	772.200	772.200	751.520	97.32	97.32
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DEL	2.625,43	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARIA JULIA	MEJORAMIENTO DEL	62,45	METRO LINEAL	141.500	141.500	143.550	101.45	101.45
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE P. EN LA CALLE SIMON	MEJORAMIENTO DEL	38,97	METRO LINEAL	70.000	70.000	70.140	100.20	100.20
MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SEC	MEJORAMIENTO DEL	582,43	METRO LINEAL	937.850	937.850	924.850	98.61	98.61
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN	MEJORAMIENTO DEL	217,25	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00


EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2018

FORMATO N°07E/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		EJECUCION DE LA META					
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
								PIA	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA	SUPERVISION Y	10.508	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS	SUPERVISION Y	448.024	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.630	63.00	63.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NOROESTE URBANIZACION LA	MEJORAMIENTO DE	2.000	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO INTERCEPTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	MEJORAMIENTO DE	1.407.164	METRO LINEAL	430.160	430.160	430.160	0.000	0.00	0.00
MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE EN EL JIRON PANAMA	MEJORAMIENTO DE	50.444	METRO LINEAL	61.050	61.050	61.050	61.050	100.00	100.00
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION TRUPAL	MEJORAMIENTO DE	2.159.309	METRO LINEAL	841.000	841.000	841.000	0.000	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>32.075.454</b>							



**CPC Jorge Alfaro Asmad**  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT 02 - 1633**  
**SEDALIB S.A.**

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Solo y Firma