

**ADICIONALES APROBADOS AÑO 2018**

<b>N°</b>	<b>OBRA</b>	<b>N° ADICIONAL</b>	<b>MONTO APROBADO</b>	<b>RGG</b>	<b>FECHA APROBADO</b>
1	Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario de La Urbanización Las Quintanas y Los Jardines (Av. América-Uceda Meza-9 De Octubre) - Trujillo" - Segunda Etapa	01	513,245.65	286-18	30.05.2018
2	Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Urbanización Santa Inés - Distrito de Trujillo" – Tercera Etapa	01	14,925.73	265-18	28.05.2018
3	Mejoramiento y Renovación de Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Redes Primarias de Agua para Consumo de Trujillo Metropolitano"-Cuarta Etapa	01	162,971.01	235-18	04.05.2018
4	Mejoramiento Redes de Agua para Consumo Humano y Sistema de Alcantarillado Sanitario Centro Poblado Pacanguilla – Distrito Pacanga – Provincia Chepén	01	879,209.20	259-18	24.05.2018
		02	262,731.17	609-18	31.10.2018